

## FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

### Datos del equipo

Información general	Componentes del equipo	
Nombre del equipo: Tripod	1	Bringas Martínez, Aitor
Reto: Reto 1	2	Xu Jin, Jon
Coordinador: Bringas Martínez, Aitor	3	Zawisza Abreu, Sebastián
Semana: 1 (27 – 28 de septiembre)	4	
	5	


### Control de asistencia

		Lunes						Martes						Miércoles						Jueves						Viernes					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Componente	1																			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	2																			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	3																			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	4																														
	5																														
P: Puntual – R: Retraso – F: Falta																															

## Seguimiento

Realizado	¿Estaba planificado?		
	S	N	¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
Investigación TIA	X		
Reparto de roles	X		
Planificación con Trello	X		
Documentación inicial, Prototipado de la web	X		
Reunión ARI	X		
Reunión tripod, Contrato de equipo, plan de equipo	X		
Guía de estilos html, Prototipado html y Diseños parte fijo con CSS	X		

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas

Firmas				
				
Nombre: Aitor	Nombre: Sebastián	Nombre: Jon	Nombre:	Nombre: